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REFORMA NO 3° PAV. NO PREDIO DA CAMARA DE
VEREADORES

Estado do Ria Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

Bancos

SINAPI « 09/2018 - Rio 26,35%
Grande do Sut

SBC - 10/2019 - Rip

Grande do Sul

ORSE - 0712019 -

Sergipe

SEDOP - 04/2019 -

Pard

FDE - 04/2019 - S30

Paulo

Cronograma Flsmo e Financeiro

Descrigiio

'SERVIGOS PRELIMINARES

2° PAVIMENTO - ABERTURA DE DOIS VAOS NOS
'BANHEIROS

3 'RETIRADA E FECHAMENTO DE ACESSO AO ANTIGO
ALMOXARIFADO

4 'FECHAMENTO DE ABERTURA INTERNA DE ACESSO DA
ClRCULA(;AO AO LADO DA ESCADA PRINCIPAL

5 COLOCAGAO DE PORTA DO ANTIGO ALMOXARIFADO,
PARAOHALLDAESCADAPRINCIPAL

6 ‘TROCA DE ASSOALHO NA SALA DO ANTIGO

ALMOXARIFADO

7 TROCA DE PISO CERAMICO POR PISO SIMILAR NO
CORREDOR DOS GABINETES

8 ISOLAMENTO ACUSTICO NO ESTUDIO DA TV CAMARA

! {TETO E PAREDES) _

‘9 ‘TROCA DOS VIDROS DA PORTA 'DE ACESSO E JANELA
POR VIDROS ISOLANTES ACUSTICOS NO ESTUDIO DA TV
CAMARA

10 'ADEQﬁA(}AO DA REDE ELETRICA E DE LOGICA NO
i _ESTUDIO DA TV CAMARA
11 REALOCAGAO DE DIVISORIA LEVE ENTRE A SALA DAS
LEIS E A SALA DO MONITORAMENTO
12 SERVICOS FINAIS

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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Encargos
Sociais
Desonerada:

Horista: 83,74%
Mensalista: 47,06%

"Total Por Etapa' 30 DIAS 80 DIAS
100,00% 100,00%
3.118,15 311915
100,80% 100,00%
53,26, 5326
100,00% 100,00%
805,93 805,93
100,00% ! 100,00%
1. 794 48 1,794 43
100, tm% 100,00%
195,66 . 195 66
100,00% 50,00% 50,00%
 14.604,04 7.302,02 7.302,02
100,00% 50,00% 50,00%
6.778,51 338926 3.389.26
100,00% 100,00%
9.232,08 9.232 08
100,00% 100,00%
2.802,43 2.802,49
100,00% 50,00% 50,00%
. 6.943,50. 347175 347175
100,00% 100,00%
268,42 268,42
100,00% 100,00%
365,72 365,72
38,63% 81,37%
18.141,37 28.821,89
38,63% 100,0%
18.141,36 46.963,25
ao

Nilceu Farias Vargas
Engenhelm Civil CREA/RS 134.486-D

Doe Orgaos, doe sangue: Salve Vidas!
Prefeitura Municipal do Rio Grande/RS
(53)3233-6087/tatiane.silva@riogrande.rs.gov.br




